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ABSシステム開発に必要なJavaのスキルを身につけると同時に、
プロジェクトの経験による個人のスキルアップの度合いを
測るため、プログラミングスキルチェックを行った。

JBuilderを用いて簡単なJavaのプログラム演習を行った後、
グループ内で使用する掲示板を作成した。
この掲示板はスレッド（話題）を２０個まで作成出来るのが
大きな特徴である。

We execised making Java program using JBuilder.
And then, we made a BBS for our group.
This BBS has a big function which is able to generate threads until twenty.

● 実施期間：４月下旬～６月下旬 ● 実施期間：７月上旬～１１月中旬

● 実施期間：９月中旬～来年１月予定
Period : From the middle of September to January 2004 (plan)
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● 苦労した点 Our Troubles

・作らなければならないドキュメントが大量にあり、それの作成には
　膨大な時間を割いた。
・実装において、各自のファイルを合わせた時、ほとんどの場合上手く動かず、
　その原因を見つけ、再びコーディングする作業が大変だった。

・We used enormous times for making documentations.
・In implementation, when we collected our files, our system hardly run well.
  Then we were sufferd that we must code the program again to find the cause.

Period : From the end of April end to end of June Period : From the beginning of July to the middle of November

We did the Programing Skill Check with the folloing purpose:
 - To learn Java programing skill to develop ABS system.
 - To check how much personal ability has been improved compared with
� the time this project started.

● 実装の流れ Flow of Implementation

● 反省点 Reflection

開発途中で仕様が変更になり、要求定義書などのドキュメントの書き換えや、
再びコーディングする必要が出てしまった。これは要求定義の段階でこれから
作成するシステムが明確にイメージ出来なかったために起こったと考えられる。

During the development, specification were changed sometimes and we had to rewrite
documentation such as a requirement definition document. The reason seems to be that we
couldn't imagine the system we would make in the stage of working for requiement definition.
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サーバの立ち上げ
Set up a server

▼

OS : RedHatLinux 7.3

開発環境の構築
Set up a
developing environment

▼

Java開発環境 : JavaSDK 1.4.1
JSP・サーブレットコンテナ : Tomcat 3.2.4
データベース管理システム : PostgreSQL 7.3

Java developing environment : JavaSDK 1.4.1
JSP and Servlet container : Tomcat 3.2.4
Data base management system : PostgreSQL 7.3
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実装は、実装に必要なファイルを各自で分担し、
それらを合わせることで行った。
合わせたシステムは一度、ローカル上で正しく動くことを
確認してからサーバ上で動かすようにした。

For implementation, we shared files created by each member,
and we collected them after.
We checked the system at local computer to see if it works
properly before we ran them at server computer,


